



VIRTUA MEDIA

Compte rendu – Semaine 39

Journal hebdomadaire

Les activités de la semaine

Notre équipe a été validé par l'enseignant pilote, notre attention s'est donc portée sur le redémarrage du projet en conservant les bases acquises au cours de sa première année de vie.

Chaque membre du groupe s'est vu confier des tâches concernant son secteur respectif afin de solidifier les bases du projet.

L'enseignant pilote nous a demandé des corrections sur le rendu ainsi que la rédaction de la conception du jeu pour que le projet soit clair.

Les difficultés rencontrées

Cette semaine la difficulté majeure a été de rendre le site actif et fonctionnel, un bon nombre de modifications doivent être apportées pour satisfaire l'enseignant pilote.

Ce problème bloque donc Frédérick, développeur de l'agence en ce qui concerne la prise en main du moteur de jeu et donc l'avancement du jeu Champions of MMI.

Prévisions des activités de la semaine suivante

La semaine prochaine, notre attention se portera davantage sur le site internet de l'agence, notamment en ce qui concerne le contenu à y insérer, à rendre le 5 octobre et sur le cahier des charges à rendre en semaine 42
