



# VIRTUA MEDIA

Compte rendu – Semaine 42

## Journal hebdomadaire

### Les activités de la semaine

Nous avons répartis les tâches à réaliser pendant les vacances de la toussaint et avons terminé et livré le cahier des charges du projet.

### Les difficultés rencontrées

Le scénario ainsi que la finalisation du site vitrine et du site du projet vont nécessiter du temps pour mettre tout le monde d'accord, nous allons donc profiter des 2 semaines de vacances pour régler ces problèmes et ainsi pouvoir commencer correctement le projet dès la rentrée.

### Prévisions des activités de la semaine suivante

Pendant la première semaine des vacances chaque intervenant du projet sera concentré sur ses tâches spécifiques.

---