



# VIRTUA MEDIA

Compte rendu – Semaine 40

## Journal hebdomadaire

### Les activités de la semaine

Lors de notre réunion hebdomadaire nous avons fait le bilan des tâches. Le site vitrine et la charte graphique du projet sont en travaux.

Nous avons démarché l'enseignante Claire Dune pour lui attribuer le rôle de tuteur de notre groupe. Elle nous a répondu qu'elle accepterait une fois que l'enseignant pilote aura fourni plus d'informations à ce sujet.

Les couts pour l'hébergement du site, de la création de l'association Virtua Media et de premières affiches pour la campagne publicitaire du projet ont été définis.

### Les difficultés rencontrées

Cette semaine la difficulté majeure a été de rendre le site actif et fonctionnel, un bon nombre de modifications doivent être apportées pour satisfaire l'enseignant pilote.

Ce problème bloque donc Frédérick, développeur de l'agence en ce qui concerne la prise en main du moteur de jeu et donc l'avancement du jeu Champions of MMI.

La charte graphique du projet n'est pas achevée.

### Prévisions des activités de la semaine suivante

La semaine prochaine nous devons terminer le site de l'agence.

Une redistribution des tâches pour le chef de projet et le directeur artistique permettra de modifier le cahier des charges de l'année dernière selon les attentes de l'enseignant pilote des projets tuteurés.

---